
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ

Determinazione N. 4080 / 2023
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CRONO-PROGRAMMI DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  L'ADEGUAMENTO 
ARCHITETTONICO  ED  IMPIANTISTICO  PER  L'OTTENIMENTO  DEL 
CERTIFICATO  DI  PREVENZIONE  INCENDI  ED  EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  PER  L'ISTITUTO  A.  BARBARIGO  SEDE  DI  MESTRE  (VE), 
DELL'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI  1.000.000,00  DI  EURO,  DI  CUI  AL 
PROGETTO  DEFINITIVO  APPROVATO  CON  DECRETO  DEL SINDACO  N. 
73/2022 IN DATA 19/10/2022 PNRR -  M4C1I.3.3  FINANZIATO DALL'UNIONE 
EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP B74E21002120001

Il dirigente

Premesso che l’art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

i al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano 
le funzioni;

ii al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7  
aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le  
attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze; 

iii al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le 
disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti:

i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  
locali”  (di  seguito  D.Lgs.  267/2000),  in  particolare,  l’art.  107  che  definisce  le  funzioni  e  le 
responsabilità dei dirigenti;

ii lo  statuto  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  approvato  con  deliberazione  della  Conferenza 
metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio  
delle competenze dirigenziali;

iii la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del  
Sindaco  metropolitano  n.  90  del  29/12/2017,  successivamente  modificato  con  decreti  n.  28  del 
05/04/2018, n. 14 del 21/01/2019, n. 28 del 19/03/2019 e n. 34 del 16/06/2022;
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iv il  regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  servizi,  approvato  con  decreto  del  Sindaco 
metropolitano n. 1 del 03/01/2019, modificato con decreto n. 51 del 07/06/2019 e decreto n. 34 del 
16/06/2022, in particolare l’art.  12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti,  e l’art.  13,  
comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all’impegno delle spese  
e all’accertamento delle entrate;

v il regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n.  
18 del 24/09/2019;

vi i restanti  regolamenti provinciali,  che, nelle more dell’adozione di analoghi regolamenti da parte 
della  Città  metropolitana,  trovano  ad  oggi  applicazione,  in  quanto  compatibili  con  l’evoluzione 
normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;

vii il decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022, relativo al conferimento degli incarichi di  
direzione  della  macrostruttura  della  Città  metropolitana  di  Venezia  ed  in  particolare  dell’Area 
Infrastrutture Edilizia e Viabilità;

viii il  decreto del  Sindaco metropolitano n.  6  del  13/02/2023,  con il  quale  è stato adottato,  ai  sensi 
dell’art.  1,  comma 8,  della  L.  190/2012  e  del  D.Lgs.  33/2013,  il  Piano  Integrato  di  Attività  e  
Organizzazione (P.I.A.O.), comprendente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la 
Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2023- 2025, assieme alla “Tabella A – Misure anticorruzione”, 
che ne costituisce parte integrante;

ix il  Protocollo  di  Legalità  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della  criminalità  
organizzata  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  sottoscritto  in  data 
17/09/2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l’Unione delle 
Province del  Veneto (U.P.I.)  e  gli  Uffici  Territoriali  del  governo del  Veneto,  recepito dalla Città 
metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario Generale n. 1352 del 15/06/2020;

Considerato che:

i con deliberazione n.  2  del  09/01/2023,  immediatamente  eseguibile,  il  Consiglio  metropolitano ha 
approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione 
per il triennio 2023-2025 e relativi allegati tra i quali il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2023-
2025;

ii con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 13/02/2023 dichiarato immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il il P.I.A.O. per il triennio 2023-2025 e il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 parte 
finanziaria;

iii il  Piano  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  individua  l’ing.  Nicola  Torricella,  Dirigente,  quale 
responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per le fasi della 
programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle opere in questione ;

premesso che  è stato individuato l’Ing. Nicola Torricella,  in qualità di Dirigente dell’Area Infrastrutture  
edilizia e viabilità - Servizio Viabilità della Città metropolitana di Venezia, quale responsabile unico del  
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle attività in  
questione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i.;

vista la determina n. 2865 del 24/10/2022 del dirigente dell’Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità della Città 
Metropolitana di Venezia dove, tra l’altro, si stabiliva:

 di dare atto che con decreto del Sindaco metropolitano n. 73/2022 del 19/10/2022 è stato approvato il 

progetto  definitivo  dell’intervento  denominato:  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  

l’adeguamento  architettonico  ed  impiantistico  per  l’ottenimento  del  certificato  di  prevenzione  
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incendi ed efficientamento energetico per l’istituto A. Barbarigo sede di Mestre (VE)” finanziato 

con  fondi  PNRR-PNC  dall’unione  Europea –  NEXTGENERATION  EU,  per  una  spesa 

complessiva dei lavori di euro 1.000.000,00;

 di affidare l’appalto mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b)  

del  D.L.  16/07/2020  n.  76  convertito  con  modificazioni  nella  L.  11/09/2020  n.  120,  e  come 

modificato dal D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29.07.2021, n. 108;

dato atto che:

➢ con determinazione n. 3050/2021 del 10/12/2021 è stato aggiudicato il  “Servizio di progettazione  

definitiva,  Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di  Progettazione per  i  lavori  di  

manutenzione straordinaria per l’adeguamento architettonico ed impiantistico per l’ottenimento  

del certificato di prevenzione incendi ed efficientamento energetico per l’istituto A.  Barbarigo  

sede di Mestre (VE)” PNRR- M4C1I.3.3 finanziato dall’unione Europea – NEXT GENERATION  

EU CUP B74E21002120001 - CIG 9012915CBC all’operatore economico Seingim Global Service 

Srl (C.F./P.IVA 03133300271) con sede in Vivolo degli Olmi, 57 – 30022 Ceggia (VE), per l’importo 

compplessivo di netti 56.043,54;

➢ con  determina  dirigenziale  1763/2023  del  08.05.2023   è  stato  aggiudicato  il ”Servizio  di  

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e Ispettore di Cantiere (IC) nell’ambito  
dell’opera denominata: “Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento architettonico  
ed  impiantistico  per  l’ottenimento  del  certificato  di  prevenzione  incendi  ed  efficientamento  
energetico per l’istituto A. Barbarigo sede di Mestre (VE)”  PNRR - M4C1I.3.3 FINANZIATO 
DALL'UNIONE  EUROPEA  NEXT  GENERATION  EU,  per  un  corrispettivo  di  netti  Euro  
8.674,00 CUP B74E21002120001 CIG 9807829C85 all’operatore economico ing. Giulio Ippolito 
(C.F. PPLGLI73T24Z602A P.IVA 04243830272);

➢ con determinazione n. 1135/2023 del 07/04/2023 è stato aggiudicato l’appalto avente ad oggetto 

“Lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  l’adeguamento  architettonico  ed  impiantistico  per  

l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi ed efficientamento energetico per l’istituto A.  

Barbarigo sede di Mestre (VE)” finanziato con fondi PNRR-PNC dall’unione Europea – NEXT  

GENERATION EU, CUP B74E21002120001 CIG: 9457250197  all’operatore economico SICEA 

SRL – (C.F./P.Iva 00547040303) con sede legale in Via V. Bachelet, 8 – 35010 Vigonza (PD) e che, a 

seguito del ribasso offerto, il quadro economico generale di spesa dell’opera risulta il seguente: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO BARBARIGO Ribasso 6,34%

A) SOMME A BASE D'APPALTO

Lavori 737.690,23 € 690.920,67 €

Oneri della sicurezza ( non soggetti a ribasso) 22.945,34 € 22.945,34 €
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TOTALE LAVORI soggetti a ribasso 
d'asta (A)

760.635,57 € 713.866,01 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche oneri fiscali e professionali 
inclusi (Incluse spese di progettazione 
definitiva-esecutiva a base d’asta per lordi 
Euro 71.284,36)

135.000,00 € 134.823,69

imprevisti 13.088,16 € 13.088,16

accantonamento di cui all'ex art.113 15.212,71 € 15.212,71

somme derivanti dai ribassi SPESE 
TECNICHE

176,31

somme derivanti dai ribassi LAVORI 51.446,52

Iva 10% sui lavori 76.063,56 € 71.386,60

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 239.364,43 286.133,99

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 
(A+B)

1.000.000,00 1.000.000,00

posto che con determinazione n. 2312 del 18/07/2023 è stata effettuata la ricognizione dei Fondi Pnrr non 
nativi, la mappatura, perimetrazione e ricognizione dei progetti finanziati e confluiti nel PNRR (M4C1I0303) 
in attuazione delle indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato;

posto, altresì, che con determinazione n. 2312 del 18/07/2023 è stata effettuata la ricognizione dei Fondi Pnrr 
non  nativi,  la  mappatura,  perimetrazione  e  ricognizione  dei  progetti  finanziati  e  confluiti  nel  PNRR 
(M4C1I0303) in attuazione delle indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato;

posto che  la  presente  spesa  è  finanziata  dall’Unione  Europea  –  NextGenerationEU per  l’importo 
complessivo  di  euro  1.000.000,00  previsto  in  entrata  al  capitolo  420000101136  /  0  denominato 
"TRASFERIMENTO MIUR INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTO 
DELL’EFFICIENZA ENERGETICA ISTITUTI  SCOLASTICI",  giusti  accertamenti  n.  14594/2021  e  n. 
7610/2023, e in spesa al capitolo  204020205378 / 4 denominato: “SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI 
MIUR  –  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  ADEGUAMENTO  PREVENZIONE  INCENDI 
IPSEOA BARBARIGO DI MESTRE”, giusti impegni:

➢ n. 882/2023;

➢ n. 883/2023 sub 318/2023;

➢ n. 885/2023 sub 385/2023;

➢ n. 885/2023 sub 386/2023;

➢ n. 885/2023 sub 387/2023;

➢ n. 885/2023 sub 507/2023;

➢ n. 885/2023 sub 508/2023;

➢ n. 886/2023 sub 428/2023;

➢ n. 887/2023 sub 429/2023;

preso atto che, agli operatori economici sono state liquidate le seguenti somme:
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➢ determina  di  liquidazione  1698/2022  del  28/10/2022  Seingim  Global  Service  Srl  (C.F./P.IVA 

03133300271)  Acconto  pari  al  85%   dell’importo  contrattuale  pari  ad  Euro  60.441,84  (Oneri 
previdenziali e fiscali inclusi);

➢ determina  di  liquidazione  1594/2023  del  19/09/2023  Sicea  Srl  – (C.F./P.Iva  00547040303) 

Anticipazione del 30% dell’importo contrattuale pari ad Euro 235.575,78 (Iva inclusa);

➢ determina  di  liquidazione  n.  1870/2023  del  27/10/2023 ing.  Giulio  Ippolito (C.F. 

PPLGLI73T24Z602A P.IVA 04243830272)  Acconto pari al 40% dell’importo contrattuale pari ad 
Euro 4.402,22,00 (Oneri previdenziali e fiscali inclusi)

e che al 31/12/2023 gli operatori economici sopra menzionati non matureranno alcuno Stato di avanzamento  
in quanto i lavori si protrarranno nell’annualità 2024;

richiamato il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, e precisamente:

 l’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 3.6 lettera c) in base al quale nel caso di trasferimenti erogati 
“a rendicontazione” da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria 
potenziata, l’ente beneficiario accerta l’entrata a seguito della formale deliberazione, da parte 
dell’ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una 
determinata spesa . L’entrata è imputata agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede di 
impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il 
diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con 
riferimento alla quale la rendicontazione è resa;

 l’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 5.1 in base al quale il provvedimento di impegno deve 
annotare l’intero importo della spesa, e la registrazione dell’impegno che ne consegue, a valere sulla 
competenza, avviene nel momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione 
agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili;

 l’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 5.3 in base al quale le spese di investimento sono impegnate  
negli  esercizi  in  cui  scadono  le  singole  obbligazioni  passive  derivanti  dal  contratto  o  della 
convenzione  avente  ad  oggetto  la  realizzazione  dell’investimento,  sulla  base  del  relativo 
cronoprogramma;

posto che risulta necessario aggiornare il crono-programma al fine di imputare correttamente le spese dei  
singoli quadri economici secondo esigibilità;

atteso che:

i il comma 5-quater lettera e-bis) dell’art. 175 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.,  dispone che m nel rispetto di 
quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il  
responsabile  finanziario,  possono  effettuare,  per  ciascuno degli  esercizi  del  bilancio,  in  caso  di 
variazioni  di  esigibilità  della  spesa,  le  variazioni  relative  a  stanziamenti  riferiti  a  operazioni  di  
indebitamento  già  autorizzate  e  perfezionate,  contabilizzate  secondo  l'andamento  della  correlata  
spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste  
dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di 
bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta;

ii il comma 3 lettera d) dell’art. 175 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. dispone che le variazioni al bilancio  
possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve quelle necessarie alla 
reimputazione agli  esercizi in cui sono esigibili,  di  obbligazioni  riguardanti entrate vincolate già 
assunte e, se necessario, delle spese correlate, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di 
ciascun anno;
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iii il  vigente  Regolamento di  contabilità  dell’ente  all’art.  11 comma 4  lettera  d)  dispone che sono 
disposte  con  determinazione  del  responsabile  del  servizio  finanziario,  da  comunicarsi  
trimestralmente al Sindaco in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni a stanziamenti 
correlati ai contributi a rendicontazione; 

D E T E R M I N A

di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l’effetto

1 di  approvare  l’aggiornamento  del crono-programma  dei  lavori  dell’opera  pubblica  denominata: 
“Lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  l’adeguamento  architettonico  ed  impiantistico  per  
l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi ed efficientamento energetico per l’istituto A.  
Barbarigo  sede  di  Mestre  (VE)”  finanziata  con  fondi  PNRR-PNC  dall’unione  Europea – 
NEXTGENERATION EU, come specificato nelle premesse ed allegato al presente provvedimento, 
quale parte integrante dello stesso;

2 di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif.  
Mis. Z02 del PIAO 2023-2025) e, in particolare, se ne dispone la pubblicazione nella sotto-sezione 
“Attuazione misure PNRR” del sito web istituzionale (rif. mis. Z09 del PIAO 2023-2025).

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.I.A.O. 2023-2025:

 dichiara  l’assenza  di  conflitto  di  interessi  e/o  incompatibilità  allo  svolgimento  dell’incarico  del 

dirigente firmatario e dei soggetti coinvolti nel presente procedimento di gara (misura anticorruzione 
Z10 del P.I.A.O. 2023-2025); 

 dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario  

Ing.  Nicola Torricella,  giusto decreto del  Sindaco metropolitano n.  52 del  01/09/2022.  (rif.  Mis. 
Z20A del  P.I.A.O.  2023-2025),  in  quanto  le  figure  professionali  presenti  in  organico  non sono 
compatibili con le presenti funzioni

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente

copia informatica per consultazione



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:  APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CRONO-PROGRAMMI DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER  
L'ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI  
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'ISTITUTO A. BARBARIGO SEDE DI MESTRE (VE), DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI  
1.000.000,00 DI EURO, DI CUI AL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 73/2022 IN DATA 19/10/2022  
PNRR - M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP B74E21002120001

Ai sensi e per gli  effetti dell’art.  151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  enti locali,  D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura  
finanziaria relativamente alla determinazione.

ANNO MOVIMENTO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

2024 Accertamento 
89

420000101283/0 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002120001 
IST.BARBARIGO SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREV.INC.

€699.580,16
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2024 Impegno 
473

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

Quadro economico - Fondo innovazione - 
Adeguamento CPI Istituto A. Barbarigo - Mestre

€3.042,54

2024 Impegno 
470

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

Quadro economico - Importo lavori a base d'asta - 
Adeguamento CPI Istituto A. Barbarigo - Mestre

€549.676,83

2024 Impegno 
472

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

Quadro economico - Incentivo personale ufficio 
tecnico - Adeguamento CPI Istituto A. Barbarigo - 
Mestre

€12.170,17

2024 Impegno 
471

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

Quadro economico - Spese tecniche e imprevisti - 
Adeguamento CPI Istituto A. Barbarigo - Mestre

€72.577,90

2024 Impegno 
469

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

Servizio di progettazione definitiva e csp adeg. 
impiantistico CPI eff. energ Istituto Barbarigo Mestre - 
Seingim Global Service srl

€10.666,20
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2024 Sub-Impegno 
85
Impegno 
2024/470

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

Aggiudicazione lavori adeguamento CPI Istituto A. 
Barbarigo - Mestre - Sicea srl

€549.676,83

2024 Sub-Impegno 
90
Impegno 
2024/471

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

PNRR M4 C1 I.3.3 Ribasso d'asta servizio CSE e IC 
non disponibile - Adeguamento CPI Istituto A. 
Barbarigo - Mestre

€20.977,73

2024 Sub-Impegno 
89
Impegno 
2024/471

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

PNRR M4 C1 I.3.3 Servizio CSE e IC - Adeguamento 
CPI Istituto A. Barbarigo - Mestre - Ippolito Giulio

€6.603,35

2024 Sub-Impegno 
92
Impegno 
2024/473

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

Quadro economico - Fondo innovazione - 
Adeguamento CPI Istituto A. Barbarigo - Mestre

€3.042,54

2024 Sub-Impegno 
91
Impegno 
2024/472

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

Quadro economico - Incentivo personale ufficio 
tecnico - Adeguamento CPI Istituto A. Barbarigo - 
Mestre

€12.170,17
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2024 Sub-Impegno 
88
Impegno 
2024/471

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

Ribassi spese tecniche non disponibili €176,31

2024 Sub-Impegno 
87
Impegno 
2024/471

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

Somme a disposizione €13.088,16

2024 Sub-Impegno 
86
Impegno 
2024/471

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

Spese tecniche €31.732,35

2023 Var. 
Accertamento 
20223

420000101283/0 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€699.580,16

2024 Var. Bilancio 
22889

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE ESIGIBILITA' €10.666,20
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2024 Var. Bilancio 
22888

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE ESIGIBILITA' €12.170,17

2024 Var. Bilancio 
22890

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE ESIGIBILITA' €3.042,54

2024 Var. Bilancio 
22887

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE ESIGIBILITA' €51.446,52

2024 Var. Bilancio 
22885

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE ESIGIBILITA' €549.676,83

2024 Var. Bilancio 
22884

420000101283/0 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE ESIGIBILITA' €699.580,16
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2024 Var. Bilancio 
22886

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE ESIGIBILITA' €72.577,90

2023 Var. Impegno 
883

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA -€51.446,52

2023 Var. Impegno 
882

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€10.666,20

2023 Var. Impegno 
886

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€12.170,17

2023 Var. Impegno 
887

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€3.042,54

copia informatica per consultazione



2023 Var. Impegno 
883

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€549.676,83

2023 Var. Impegno 
885

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€72.577,90

2023 Var. Sub-Impegno 
386

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA -€13.088,16

2023 Var. Sub-Impegno 
387

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA -€176,31

2023 Var. Sub-Impegno 
508

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA -€20.977,73
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2023 Var. Sub-Impegno 
428

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€12.170,17

2023 Var. Sub-Impegno 
429

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€3.042,54

2023 Var. Sub-Impegno 
385

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€31.732,35

2023 Var. Sub-Impegno 
318

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€549.676,83

2023 Var. Sub-Impegno 
507

204020205378/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B74E21002120001 IST.BARBARIGO 
SUCCURSALE DI MESTRE 
ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO 
PREV.INC.

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€6.603,35
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IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SERVIZIO EDILIZIA

Proposta n. 7949/2023

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CRONO-PROGRAMMI DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED 
IMPIANTISTICO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE 
INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'ISTITUTO A. BARBARIGO 
SEDE DI MESTRE (VE), DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.000.000,00 DI EURO, DI 
CUI AL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 
73/2022 IN DATA 19/10/2022 PNRR - M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 
- NEXTGENERATIONEU - CUP B74E21002120001

Il R.U.P./responsabile di procedimento dichiara che il presente schema di provvedimento è 
conforme alle risultanze istruttorie, attestandone il giusto procedimento

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente
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