
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ

Determinazione N. 4137 / 2023
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CRONO-PROGRAMMI DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 
CITTADELLA  SCOLASTICA  DI  MIRANO  (VE)  LOTTO  I  DELL'IMPORTO 
COMPLESSIVO  DI  3.200.000,00  DI  EURO,  DI  CUI  AL  PROGETTO  DEFINITIVO 
APPROVATO  CON  DECRETO  DEL  SINDACO  N.  61/2022  IN  DATA  19/09/2022 
FINANZIATO  CON  FONDI  PNRR-  M4C1I.3.3  DALL'UNIONE  EUROPEA  - 
NEXTGENERATIONEU - CUI L80008840276202000014 CUP B79J20002100001

Il dirigente

Visti:
i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare, l’art. 107 che definisce le funzioni e 
le responsabilità dei dirigenti;

ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza 
metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di 
esercizio delle competenze dirigenziali;

iii la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto 
del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con decreti n. 
28 del 05/04/2018, n. 14 del 21/01/2019, n. 28 del 19/03/2019 e n. 34 del 16/06/2022;

iv il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi,  approvato con decreto del Sindaco 
metropolitano n. 1 del 03/01/2019, modificato con decreto n. 51 del 07/06/2019 e decreto n. 
34 del 16/06/2022, in particolare l’art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e  
l’art.  13,  comma  1,  lett.  a),  quarto  punto,  che  stabilisce  i  compiti  dei  dirigenti  relativi 
all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;

v il  regolamento  di  contabilità  dell’ente,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
metropolitano n. 18 del 24/09/2019;

vi i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell’adozione di analoghi regolamenti da 
parte  della  Città  metropolitana,  trovano ad oggi  applicazione,  in  quanto compatibili  con 
l’evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;
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vii il  decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022, relativo al conferimento degli 
incarichi  di  direzione  della  macrostruttura  della  Città  metropolitana  di  Venezia  ed  in 
particolare dell’Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità;

viii il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 13/02/2023, con il quale è stato adottato, ai 
sensi dell’art. 1, comma 8, della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, il Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), comprendente il Piano Triennale per la Prevenzione 
della  Corruzione  e  la  Trasparenza  (P.T.P.C.T.)  per  il  triennio  2023-  2025,  assieme  alla 
“Tabella A – Misure anticorruzione”, che ne costituisce parte integrante;

ix il  Protocollo  di  Legalità  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della 
criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture, 
sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto 
(ANCI  Veneto),  l’Unione  delle  Province  del  Veneto  (U.P.I.)  e  gli  Uffici  Territoriali  del 
governo del Veneto, recepito dalla Città metropolitana di Venezia con determinazione del 
Segretario Generale n. 1352 del 15/06/2020;

Considerato  che
i con deliberazione n. 2 del 09/01/2023, immediatamente eseguibile, il Consiglio metropolitano ha 

approvato  in  via  definitiva  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  e  il  Bilancio  di 
Previsione per il triennio 2023-2025 e relativi allegati tra i quali il Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche 2023-2025;

ii con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 13/02/2023 dichiarato immediatamente eseguibile, 
è stato approvato il il P.I.A.O. per il triennio 2023-2025 e il Piano Esecutivo di Gestione 2023-
2025 parte finanziaria;

iii il  Piano  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  individua  l’ing.  Nicola  Torricella,  Dirigente,  quale 
responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, per le fasi 
della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle opere in questione ;

premesso  che  è  stato  individuato  l’Ing.  Nicola  Torricella,  in  qualità  di  Dirigente  dell’Area 
Infrastrutture edilizia  e viabilità  -  Servizio Viabilità  della  Città  metropolitana di  Venezia,  quale 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, dell'affidamento e 
dell'esecuzione delle attività in questione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i.;

vista  la   determina  n.  2912 del  04/11/2022 del  dirigente  dell’Area  Infrastrutture  Edilizia  e 
Viabilità della Città Metropolitana di Venezia dove, tra l’altro, si stabiliva:

 di dare atto che con decreto del Sindaco metropolitano n. 61/2022 del 19/09/2022 è stato 

approvato  il   progetto  definitivo  dell’intervento  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  ED  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DELLA  CITTADELLA 
SCOLASTICA DI MIRANO (VE) LOTTO I , FINANZIATO CON FONDI PNRR - PNC- 
M4C1I.3.3  DALL'UNIONE  EUROPEA  -  NEXTGENERATION  EU”,  per  una  spesa 
complessiva di euro 3.200.000,00;

 di affidare l’appalto mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63 del D. 

Lgs. 50/20216, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, con aggiudicazione 
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secondo il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base  del  rapporto 
qualità/prezzo, di cui all’art 95 del D. Lgs. 50/2026;

dato atto che con determinazione n. 1075 del 12/05/2023 è stato aggiudicato  l’appalto avente ad 
oggetto  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ED  EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  DELLA  CITTADELLA  SCOLASTICA  DI  MIRANO  (VE)  LOTTO  I  , 
FINANZIATO  CON  FONDI  PNRR  -  PNC-  M4C1I.3.3  DALL'UNIONE  EUROPEA  - 
NEXTGENERATION  EU  CUP B79J20002100001   CIG  9443445158  all’operatore  economico 
COST. RTI TRA RUFFATO MARIO S.R.L.(MANDATARIA) C.F./P.I. 02005120288 E MONETTI 
GROUP S.R.L. (MANDANTE) e che, a seguito del ribasso offerto e con riferimento a quanto sopra 
indicato, il quadro economico generale di spesa dell’opera, risulta modificato come di seguito: 

QUADRO ECONOMICO MANUTENZIONE 
COPERTURE MIRANO 1LOTTO

QE di progetto AGGIUDICAZIONE

A.1 Lavori edili a ribasso € 2.550.485,40  €  2.461.218,41 

A.2 Lavori impianti a ribasso € 30.905,14  € 29.823,46 

A.3 Oneri per la sicurezza € 178.609,46       € 178.609,46                     

Totale A € 2.760.000,00  €  2.669.651,33                

B.1 Oneri fiscali ed I.V.A. 10% su A) € 276.000,00  €   266.965,13                   

B.2
per accantonamento di cui all'articolo 
113 D.Lgs.50/2016

€ 51.680,00   € 51.680,00                      

B.3
spese tecniche progettazione e C.S.P. - 
lordo

€ 100.298,64      € 100.298,64                    

 B.4 spese tecniche CSE  € 12.021,36    € 4.472,00                    

B.5
disponibilità da ribasso sui LAVORI quota 
ministeriale (non utilizzabile) - lordo

 €   99.383,54                     

B.6
disponibilità da ribasso sui SERVIZI quota 
ministeriale (non utilizzabile) - lordo

€ 7.549,36

TOTALE COMPLESSIVO  € 3.200.000,00                 

premesso che la  presente  spesa  è  finanziata  dall’Unione  Europea  –  NextGenerationEU per 
l’importo  complessivo  di  euro  3.200.000,00  previsto  in  entrata  al  capitolo  420000101136 
denominato  “TRASFERIMENTO  MIUR  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  E  INCREMENTO  DELL'EFFICIENZA  ENERGETICA  ISTITUTI 
SCOLASTICI”,  giusti  accertamenti  14594/2021  e  7610/2023  e  in  spesa  al  capitolo 
204020205254/4  denominato  “SPESA  FIN.  CON  TRASFERIMENTI  IN  C/CAPITALE  - 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI  MIRANO – 
STRALCIO”, giusti impegni:

n. 150/2022

n. 793/2023 sub. 320/2023

n. 794/2023 sub. 319/2023;
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n. 794/2023 sub. 376/2023;

n. 795/2023 sub. 372/2023;

n. 795/2023 sub. 375/2023;

n. 796/2023 sub. 373/2023;

n. 797/2023 sub. 374/2023;

n. 103/2023 sub. 7/2024

preso atto

i con determinazione n. 3018/2021 è stato assegnato il servizio di progettazione definitiva 
comprensiva  di  PSC  per  le  opere,  dell’intervento  denominato  “LAVORI  DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ED  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO 
DELLA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO (VE) LOTTO I , FINANZIATO CON 
FONDI  PNRR -  PNC-  M4C1I.3.3  DALL'UNIONE EUROPEA -  NEXTGENERATION 
EU” ALLO  STUDIO  DUEBARRADUE,  DELL'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI 
100.298,64 EURO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI  INCLUSI.e  che  alla  data  del 
31/12/2023 risulta maturato e liquidato a saldo (liquidazioni n. 5966/2022 e 8020/2022);

ii che,  con  riferimento  all’assegnazione  dei  lavori  di  cui  alla  sopra  citata  determinazione 
1075/2023 è stata liquidata con atto di liquidazione n.  1658 del 02/10/2023  all’operatore 
economico  COST.  RTI  TRA  RUFFATO  MARIO  S.R.L.(MANDATARIA)  C.F./P.I. 
02005120288 E MONETTI GROUP S.R.L.  (MANDANTE)  l’anticipazione  pari  al  20% 
dell’importo  contrattuale  pari  ad  €  587.323,29 (Iva  inclusa)  e  che  al  31/12/2023  non 
maturerà alcun Stato di avanzamento lavori, i quali si protrarranno nell’annualità 2024;

richiamato il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, e precisamente:

 l’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 3.6 lettera c) in base al quale nel caso di 
trasferimenti erogati “a rendicontazione” da soggetti che non adottano il medesimo principio 
della competenza finanziaria potenziata, l’ente beneficiario accerta l’entrata a seguito della 
formale deliberazione, da parte dell’ente erogante, di erogazione del contributo a proprio 
favore per la realizzazione di una determinata spesa . L’entrata è imputata agli esercizi in cui 
l’ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla 
base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a 
seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;

 l’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 5.1 in base al quale il provvedimento di impegno 
deve annotare l’intero importo della spesa, e la registrazione dell’impegno che ne consegue, 
a  valere  sulla  competenza,  avviene  nel  momento  in  cui  l’impegno  è  giuridicamente 
perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive 
risultano esigibili;

 l’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 5.3 in base al quale le spese di investimento sono 
impegnate  negli  esercizi  in  cui  scadono  le  singole  obbligazioni  passive  derivanti  dal 
contratto  o della  convenzione avente ad oggetto la  realizzazione dell’investimento,  sulla 
base del relativo cronoprogramma;
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posto che risulta necessario aggiornare il crono-programma al fine di imputare correttamente le 
spese dei singoli quadri economici secondo esigibilità;

atteso che 

i il  comma 5-quater lettera e-bis) dell’art. 175 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.,  dispone che m nel 
rispetto di quanto previsto dai regolamenti di  contabilità, i  responsabili della spesa o, in 
assenza  di  disciplina,  il  responsabile  finanziario,  possono  effettuare,  per  ciascuno  degli 
esercizi del bilancio,  in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a 
stanziamenti  riferiti  a  operazioni  di  indebitamento  già  autorizzate  e  perfezionate, 
contabilizzate  secondo  l'andamento  della  correlata  spesa,  e  le  variazioni  a  stanziamenti 
correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del 
decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118.  Le  suddette  variazioni  di  bilancio  sono 
comunicate trimestralmente alla giunta;

ii il  comma 3 lettera d) dell’art.  175 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.  dispone che le variazioni al  
bilancio possono essere deliberate non oltre il  30 novembre di ciascun anno, fatte salve 
quelle  necessarie  alla  reimputazione  agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di  obbligazioni 
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate, che possono 
essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

iii il vigente Regolamento di contabilità dell’ente all’art. 11 comma 4 lettera d) dispone che 
sono disposte con determinazione del responsabile del servizio finanziario, da comunicarsi 
trimestralmente al Sindaco in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni a 
stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione;

D E T E R M I N A

1 di approvare l’aggiornamento del crono-programma dei lavori dell’opera pubblica/interventi 
denominata “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ED 
EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DELLA  CITTADELLA  SCOLASTICA  DI 
MIRANO  (VE)  LOTTO  I  ,  FINANZIATO  CON  FONDI  PNRR  -  PNC-  M4C1I.3.3 
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU”, come specificato nelle premesse 
ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso;

2 di dare atto che, l’approvazione del suddetto crono-programma  comporta lo spostamento 
degli accertamenti e degli impegni (o sub-impegni), rispettivamente per le entrate e le spese, 
dall’esercizio  2023  all’esercizio  2024  secondo  il  criterio  dell’esigibilità,  dettagliate  agli 
accertamenti, impegni e sub-impegni specificati nei medesimi cronoprogrammi; 

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.I.A.O. 2023-2025:

 dichiara  l’assenza  di  conflitto  di  interessi  e/o  incompatibilità  allo  svolgimento  dell’incarico  del 

dirigente firmatario e dei soggetti coinvolti nel presente procedimento di gara (misura anticorruzione 
Z10 del P.I.A.O. 2023-2025); 
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 dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario  

Ing.  Nicola Torricella,  giusto decreto del  Sindaco metropolitano n.  52 del  01/09/2022.  (rif.  Mis. 
Z20A del  P.I.A.O.  2023-2025),  in  quanto  le  figure  professionali  presenti  in  organico  non sono 
compatibili con le presenti funzioni

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:  APPROVAZIONE  AGGIORNAMENTO  CRONO-PROGRAMMI  DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA ED  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO (VE) LOTTO I DELL'IMPORTO COMPLESSIVO  
DI 3.200.000,00 DI EURO, DI CUI AL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 61/2022 IN DATA  
19/09/2022  FINANZIATO  CON  FONDI  PNRR-  M4C1I.3.3  DALL'UNIONE  EUROPEA  -  NEXTGENERATIONEU  -  CUI  
L80008840276202000014 CUP B79J20002100001

Ai sensi e per gli  effetti dell’art.  151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  enti locali,  D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura  
finanziaria relativamente alla determinazione.

ANNO MOVIMENTO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

2024 Accertamento 
94

420000101278/0 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO PER LA CITTADELLA 
SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO

€1.631.393,12
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2024 Impegno 
506

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

QUADRO ECONOMICO - INCENTIVO FONDO 
INNOVAZIONE - EFFICENTEMENTO 
ENERGETICO PER LA CITTADELLA 
SCOLASTICA DI MIRANO - I STRALCIO

€10.336,00

2024 Impegno 
505

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

QUADRO ECONOMICO - INCENTIVO 
PERSONALE UFFICIO TECNICO - 
EFFICENTEMENTO ENERGETICO PER LA 
CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO - I 
STRALCIO

€41.344,00

2024 Impegno 
504

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

QUADRO ECONOMICO - SPESE TECNICHE - 
EFFICENTEMENTO ENERGETICO PER LA 
CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO - I 
STRALCIO

€4.472,00

2024 Sub-Impegno 
117
Impegno 
2024/506

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

QUADRO ECONOMICO - INCENTIVO FONDO 
INNOVAZIONE - EFFICENTEMENTO 
ENERGETICO PER LA CITTADELLA 
SCOLASTICA DI MIRANO - I STRALCIO

€10.336,00

2024 Sub-Impegno 
116
Impegno 
2024/505

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

QUADRO ECONOMICO - INCENTIVO 
PERSONALE UFFICIO TECNICO - 
EFFICENTEMENTO ENERGETICO PER LA 
CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO - I 
STRALCIO

€41.344,00

2024 Sub-Impegno 
115
Impegno 
2024/504

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

QUADRO ECONOMICO - RIBASSO D'ASTA 
SERVIZI (NON DISP.) - EFFICENTEMENTO 
ENERGETICO PER LA CITTADELLA 
SCOLASTICA DI MIRANO - I STRALCIO

€7.549,36
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2024 Sub-Impegno 
114
Impegno 
2024/504

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

QUADRO ECONOMICO - SPESE TECNICHE - 
EFFICENTEMENTO ENERGETICO PER LA 
CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO - I 
STRALCIO

€4.472,00

2023 Var. 
Accertamento 
20218

420000101278/0 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€1.631.393,12

2024 Var. Bilancio 
22905

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

VARIAZIONE ESIGIBILITA' €1.468.308,22

2024 Var. Bilancio 
22904

420000101278/0 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

VARIAZIONE ESIGIBILITA' €1.631.393,12

2024 Var. Bilancio 
22908

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

VARIAZIONE ESIGIBILITA' €10.336,00

2024 Var. Bilancio 
22910

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

VARIAZIONE ESIGIBILITA' €4.472,00
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2024 Var. Bilancio 
22907

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

VARIAZIONE ESIGIBILITA' €41.344,00

2024 Var. Bilancio 
22909

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

VARIAZIONE ESIGIBILITA' €7.549,36

2024 Var. Bilancio 
22906

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

VARIAZIONE ESIGIBILITA' €99.383,54

2023 Var. Impegno 
794

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€1.468.308,22

2023 Var. Impegno 
797

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€10.336,00

2023 Var. Impegno 
795

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€4.472,00

copia informatica per consultazione



2023 Var. Impegno 
796

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€41.344,00

2023 Var. Impegno 
795

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€7.549,36

2023 Var. Impegno 
794

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€99.383,54

2023 Var. Sub-Impegno 
319

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€1.468.308,22

2023 Var. Sub-Impegno 
374

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€10.336,00

2023 Var. Sub-Impegno 
372

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€4.472,00
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2023 Var. Sub-Impegno 
373

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€41.344,00

2023 Var. Sub-Impegno 
375

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

VARIAZIONE ESIGIBILITA' -€7.549,36

2023 Var. Sub-Impegno 
376

204020205254/4 - PNRR M4C1I0303 CUP 
B79J20002100001 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER 
LA CITTADELLA SCOLASTICA DI 
MIRANO STRALCIO

VARIAZIONE ESIIBILITA' -€99.383,54

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SERVIZIO EDILIZIA

Proposta n. 7993/2023

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CRONO-PROGRAMMI DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 
CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO (VE) LOTTO I DELL'IMPORTO 
COMPLESSIVO DI 3.200.000,00 DI EURO, DI CUI AL PROGETTO DEFINITIVO 
APPROVATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 61/2022 IN DATA 19/09/2022 
FINANZIATO CON FONDI PNRR- M4C1I.3.3 DALL'UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU - CUI L80008840276202000014 CUP B79J20002100001

Il R.U.P./responsabile di procedimento dichiara che il presente schema di provvedimento è 
conforme alle risultanze istruttorie, attestandone il giusto procedimento

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente
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