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COMUNE di JESOLO 
 (Provincia di Venezia) 

Via Sant’Antonio 14/A – 30016 JESOLO (VE) 
C.F. e P.IVA 006088720272 

Telefono Ufficio Tecnico Lavori Pubblici (0421-359249)  - Telefax (0421-359248) 
e-mail lavori.pubblici@ jesolo.it 

  
  

  

LAVORI DI: 
  

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE 

51 ALLOGGI 

 

 

 

 

RELAZIONE 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 
Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera 

h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al 

contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato 

redatto ai sensi dell'art. 40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 

 

Tempi di esecuzione 

 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del 

lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli 

effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 90 giorni naturali 

e consecutivi. 

 

Andamento stagionale sfavorevole 

 

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 

ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione 

Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale 

sfavorevole, nonchè della chiusura dei cantieri per festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli 

mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili 

condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 
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Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 

 
Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è 

tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 

percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con 

aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. 

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei 

lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di 

esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno 

essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto. 

 

Produzione mensile 
 
Per poter attuare  i  lavori  secondo  quanto  previsto  dal  cronoprogramma  allegato  si  

evince  che l'impresa  deve  garantire,  attraverso  le  risorse  impegnate  e  la  sua  

organizzazione,  una  produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di 

lavorazioni corrispondente ad un importo di euro  20.000,00  ed  ad  una  produzione  

massima  mensile  corrispondente  ad  un  importo  di  euro  95.000,00. 

L’impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione 

minima da dover  soddisfare,  nonostante  che  il  programma  esecutivo,  che  la  stessa  

dovrà  stilare prima   dell'inizio   dei   lavori,   possa   portare   a   dati   differenti   da   quelli   

desunti   dall'allegato cronoprogramma. 

 

 

Jesolo, dicembre 2017 

 

 

Il Tecnico 

(Vavassori geom. Daniele) 
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Jesolo, novembre 2016 

Il Tecnico 

                   (ing. Massimo Montin) 
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Fasi di lavoro
F.01 - OPERE GENERALI DI INSTALLAZIONE 
CANTIEREF.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere 
con paletti in ferro infissi nel terreno e rete Z.01 - AREA FABBRICATO A
Z.03 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI
Z.04 - AREA SERVIZI IGIENICI E 
ASSISTENZIALIZ.05 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI 
RISULTAZ.06 - AREA DEPOSITO MEZZI E 
PARCHEGGIZ.07 - VIABILITA' DI CANTIERE

F.01.02 - Collocazione e rimozione delle 
baracche e prefabbricati di cantiere e relativi Z.04 - AREA SERVIZI IGIENICI E 
ASSISTENZIALIF.01.03 - Collocazione in opera di cartellonistica 

di cantiere e per deviazioni; di eventuali semaforiZ.01 - AREA FABBRICATO A
Z.02 - AREA FABBRICATO B
Z.04 - AREA SERVIZI IGIENICI E 
ASSISTENZIALIZ.06 - AREA DEPOSITO MEZZI E 
PARCHEGGIZ.07 - VIABILITA' DI CANTIERE

F.01.04 - Realizzazione dell'impianto elettrico di 
cantiereZ.03 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI
Z.04 - AREA SERVIZI IGIENICI E 
ASSISTENZIALIZ.05 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI 
RISULTAZ.06 - AREA DEPOSITO MEZZI E 
PARCHEGGIF.01.05 - Realizzazione dell'impianto di messa a 

terra di cantiereZ.04 - AREA SERVIZI IGIENICI E 
ASSISTENZIALIF.02 - INSTALLAZIONE IMPIANTO DI 

CANTIEREF.02.01 - Montaggio di gru fissa a rotazione 
bassaZ.01 - AREA FABBRICATO A
Z.02 - AREA FABBRICATO B

F.02.02 - Realizzazione di tettoie di protezione 
ingressi ad abitazioniZ.01 - AREA FABBRICATO A
Z.02 - AREA FABBRICATO B

F.02.03 - Montaggio di parapetti provvisori
Z.01-PC - FABBRICATO A - COPERTURA
Z.02-PC - FABBRICATO B - COPERTURA

F.02.04 - Montaggio di ponteggio metallico fisso
Z.01-PN - FABBRICATO A - ALA EST

F.03 - CAPPOTTO COIBENTANTE
F.03.01 - Tinteggiature esterne manuali su 
cappottoZ.01-PN - FABBRICATO A - ALA EST

F.04 - COPERTURA
F.04.01 - Ripasso della manto di copertura con 
eventuale sostituzione delle tegole rotte o  Z.01-PC - FABBRICATO A - COPERTURA
Z.02-PC - FABBRICATO B - COPERTURA
Z.05 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI 
RISULTAF.04.02 - Rimozione e recupero dei coppi da 

riutilizzare per le parti restantiZ.01-PC - FABBRICATO A - COPERTURA
Z.02-PC - FABBRICATO B - COPERTURA

F.04.03 - Esecuzione dell'impermeabilizzazione 
con guaina asfalto-bituminosaZ.01-PC - FABBRICATO A - COPERTURA
Z.02-PC - FABBRICATO B - COPERTURA
Z.03 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI

F.04.04 - Posa del manto di copertura in lamiera 
su impalcatoZ.01-PC - FABBRICATO A - COPERTURA
Z.02-PC - FABBRICATO B - COPERTURA
Z.03 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI

F.05 - SERRAMENTI
F.05.01 - Rimozione serramenti esterni
Z.01-PN - FABBRICATO A - ALA EST
Z.05 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI 
RISULTAF.05.02 - Posa in opera di serramenti esterni
Z.01-PN - FABBRICATO A - ALA EST

F.06 - RIMOZIONE GRU, PROTEZIONI, 
PONTEGGIF.06.01 - Smontaggio di parapetti provvisori

Z.01-PC - FABBRICATO A - COPERTURA
Z.02-PC - FABBRICATO B - COPERTURA

F.06.02 - Rimozione di tettoie di protezione di 
posti fissi di lavoroZ.01 - AREA FABBRICATO A
Z.02 - AREA FABBRICATO B

F.06.03 - Smontaggio di ponteggio metallico 
fissoZ.01-PN - FABBRICATO A - ALA EST
F.06.04 - Smontaggio di gru fissa a rotazione 
bassaZ.01 - AREA FABBRICATO A
Z.02 - AREA FABBRICATO B

F.07 - CHIUSURA CANTIERE
F.07.01 - Rimozione delle baracche e 
prefabbricati di cantiere e relativi allacciamentiZ.04 - AREA SERVIZI IGIENICI E 
ASSISTENZIALIF.07.02 - Rimozione di cartellonistica di cantiere 
Z.01 - AREA FABBRICATO A
Z.02 - AREA FABBRICATO B
Z.03 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI
Z.04 - AREA SERVIZI IGIENICI E 
ASSISTENZIALIZ.05 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI 
RISULTAZ.06 - AREA DEPOSITO MEZZI E 
PARCHEGGIZ.07 - VIABILITA' DI CANTIERE

F.07.03 - Rimozione di recinzione di cantiere
Z.01 - AREA FABBRICATO A
Z.03 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI
Z.04 - AREA SERVIZI IGIENICI E 
ASSISTENZIALIZ.05 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI 
RISULTAZ.06 - AREA DEPOSITO MEZZI E 
PARCHEGGIZ.07 - VIABILITA' DI CANTIERE
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ID Zona + Rumore

1 Z.01 - AREA FABBRICATO A
2 Z.01-PC - FABBRICATO A - COPERTURA
3 Z.01-PN - FABBRICATO A - ALA EST
4 Z.02 - AREA FABBRICATO B
5 Z.02-PC - FABBRICATO B - COPERTURA
6 Z.03 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI
7 Z.04 - AREA SERVIZI IGIENICI E ASSISTENZIALI
8 Z.05 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI RISULTA
9 Z.06 - AREA DEPOSITO MEZZI E PARCHEGGI
10 Z.07 - VIABILITA' DI CANTIERE

77 77

77
77
77
77
77

77

77
77
77
77

77 77 77 77 77

77 77 77 77
89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

86
89

86

86
89

86

86
89

86
89

86
89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 84 84 84 84 84

77 77 77 77

77
77
77
77
77

77

77
77
77
77
77

g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s

07 dic 15 14 dic 15 21 dic 15 28 dic 15 04 gen 16 11 gen 16 18 gen 16 25 gen 16 01 feb 16 08 feb 16 15 feb 16 22 feb 16 29 feb 16 07 mar 16 14 mar 16 21 mar 16 28 mar 16


