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COMUNE DI MARCON 

Provincia di Venezia 

 

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO  

LA SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI” A GAGGIO 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEQUENZA LAVORAZIONI 

 

Allestimento cantiere con posa di baraccamenti e gru - Art. P1 – Lievo di alberature presenti - Art. P2 – Demolizione di recinzione in paletti e rete (5 giorni) 

 

Art. ST1 – ST2 - Scavi a sezione aperta per la realizzazione di platea e scavi a sezione obbligata per realizzazione travi di fondazione (5 giorni) 

 

Art. ST5 - Formazione di magrone di sottofondazione classe C12/15 (4 giorni) 

 

Art. ST10 - ST12 – Montaggio casseforme e fornitura e posa in opera armature metalliche (gabbie) e reti elettrosaldate per opere di fondazione (8 giorni)  

 

Art.  ST26 – ST27 - Realizzazione di vespai di sottofondo (igloo), compreso letto di posa e cappa superiore in c.a. (8 giorni) 

 

Art. ST6 – ST8 - ST9 Getti di fondazione in calcestruzzo classe C25/30 compreso pompaggio (3 giorni) 

Allestim. e 

disallest. 

cantiere 

OPERE 

STRUTTURALI 

OPERE EDILI IMPIANTI 

MECCANICI 

IMPIANTI 

ELETTRICI 

OPERE 

FABBRILI 

OPERE 

SERRAMENTIS

TICHE 

OPERE DI 

FALEGNAMERI

A 

OPERE DI 

LATTONERIA 

PAVIMENTI 

SPECIALI IN 

LEGNO 
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Art. ST3 – Reinterri (3 giorni) 

 

Art. ST10 - Fornitura e posa in opera armature metalliche per pilastri ed opere in elevazione comprese casseforme (8 giorni)  

 

Art. ST9 - ST13 – ST7 Getti in elevazione in calcestruzzo classe C28/35 (pilastri), comprese casseforme e pompaggio (8 giorni) 

 

Art. B1 – Impermeabilizzazione allo spiccato delle murature - Art. C1 – C3 – Realizzazione di murature in laterizio alleggerito (25 giorni) 

 

Artt. ST15 – ST16 – ST17 – ST18 - Formazione di solai in travetti e laterizi e in lastra prefabbricata (5 giorni) 

 

Art. ST10 – Fornitura e posa in opera armature metalliche per cornici comprese casseforme (5 giorni) - Art. ST9 - ST13 – ST7 Getti in elevazione in calcestruzzo classe C28/35 (cornici), comprese casseforme e 

pompaggio (15 giorni) 

 

Artt. ST19 – ST20 – ST 21 – ST22 – ST23 – ST24 – ST25 Manufatti pesanti in acciaio per travi e pilastri – Orditura portante in legno lamellare - Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie (15 giorni) 

 

Art. D1 – Manto di copertura della palestra con pannellatura sandwich (10 giorni) 

 

Art.  D2 – D3 – D4 – D5 – Isolamenti e Impermeabilizzazioni coperture piane (10 giorni) 

 

Art. N3 – Realizzazione di scalette alla marinara per accesso in copertura - Art. N2 – Realizzazione di sistema linee vita (5 giorni) 

 

Art. D6 - D7 – D8 – D9 – Scossaline, grondaie e pluviali (5 giorni) 

 

Art. C2 – C3 – C4 – C5 – Realizzazione di murature divisorie e partizioni (5 giorni) 

 

Art. Q3 – Realizzazione di canaletta armata per tubazioni impianto di riscaldamento (3 giorni) 

 

Art. MECC1 – Fornitura e posa in opera tubazioni per impianto idrico e sanitario, impianto di riscaldamento e condizionamento (20 giorni) 

 

Art. EL1 – Fornitura e posa in opera tubazioni in tubo corrugato impianti elettrici (10 giorni) 

 

Art. A1 – A2 – A3 - A4 – Pacchetti isolanti di sottopavimentazione (10 giorni) 

 

Art. G1 – Realizzazione di intonaci a civile su pareti interne (15 giorni) 

 

Art. I1 – I2 – I3 – I4 – I5 – I6 – I7 – I8 – I9 Formazione di isolamenti esterni a cappotto ed interni (20 giorni) 
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Art. F11 - F7 – F8 – Fornitura e posa di soglie in marmo e formazione di pavimenti in gres porcellanato - Art. F9 – F10 – Fornitura e posa in opera battiscopa e di rivestimenti in piastrelle di ceramica (10 giorni) 

 

Art. L1 – L2 – L3 – L4 – L13 Fornitura e posa in opera serramenti esterni ed attuatori (15 giorni) 

 

Art. M1 – M2 – Rivestimento esterno con pannelli e schermatura frangisole (15 giorni) 

 

Art. E1 – E2 – Realizzazione di controsoffitti e cassonetti a soffitto (10 giorni) 

 

Art. MECC2 – Fornitura e posa in opera sanitari ed accessori e canale impianto di riscaldamento e condizionamento (10 giorni) 

 

Art. EL2 – Fornitura e posa in opera portafrutti e cavi elettrici e corpi illuminanti palestra (10 giorni) 

 

Art. C6 – Formazione di partizioni all’interno dei servizi (5 giorni) 

 

Art. N1 – Formazione di parapetto metallico all’interno della palestra (5 giorni) 

 

Art. F1 – F2 – F3 – F4 – F5 – F6 – Realizzazione di pavimentazione lignea palestra con battiscopa, trattamenti ed accessori (5 giorni) 

 

Art. L5 – L6 – L7 – L8 – L9 – L10 – L11 – L12 – L13 – Fornitura e posa in opera di porte interne di vario genere e di sopraluce (15 giorni) 

 

Art. H1 – H2 – Tinteggiature ed abbassamenti plastici interni (15 giorni) 

 

Art. MECC3 – Completamento impianti idrico sanitario, riscaldamento e condizionamento (20 giorni) 

 

Art. EL3 – Completamento impianti elettrici e speciali con centraline, frutti e corpi illuminanti (10 giorni) 

 

Art. O1 – Realizzazione di rete di fognatura acque reflue ed allacciamento alla rete pubblica - Art. O2 – Realizzazione di rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche con bacino di laminazione (15 giorni) 

 

Art. Q1 – Q2 – Scavi di trincea per la posa di sottoservizi (5 giorni) 

 

Art. P5 – Formazione di stradina di accesso per manutenzione impianti tecnologici (5 giorni) 

 

Art. Q4 – Opere varie di completamento tunnel di collegamento (5 giorni) 

 

Art. P4 – Realizzazione di cancello per stradina (5 giorni) 
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Art. P6 – P8 – P9 – P10 – Realizzazione opere di sistemazione area esterna (2 giorni) 

 

Art. P7 - P11 – Formazione di pavimentazione esterna in gres porcellanato e in lastre di calcestruzzo colorate (2 giorni) 

 

Art. R1 – R2 – R3 – Completamento opere sicurezza (estintori e cartellonistica)(2 giorni) 

 

Disallestimento cantiere (5 giorni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMI TRE MESI

DATA

categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Allest. 

Cantiere - 

P1 - P2

Allest. 

Cantiere - 

P1 - P2

Allest. 

Cantiere - 

P1 - P2

Allest. 

Cantiere - 

P1 - P2

Allest. 

Cantiere - 

P1 - P2

Allest. 

Cantiere - 

P1 - P2

ST!+ST2 ST!+ST2 ST!+ST2 ST!+ST2 ST!+ST2 ST!+ST2

ST5 ST5 ST5 ST5 ST5

ST(10-12) ST(10-12) ST(10-12) ST(10-12) ST(10-12) ST(10-12) ST(10-12) ST(10-12) ST(10-12)

ST(26-27)

ST(6-8-9)

ST3

St10

ST(7-9-13)

B1-C1-C3

ST(15-16-

17-18)

ST(10--9-

13-17)

ST(19-20-

21-22-23-

24-25)

primo mese

1



PRIMI TRE MESI

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ST(26-27) ST(26-27) ST(26-27) ST(26-27) ST(26-27) ST(26-27) ST(26-27) ST(26-27)

ST(6-8-9) ST(6-8-9) ST(6-8-9)

ST3 ST3 ST3

St10 ST10 ST10 ST10 ST10 ST10 ST10 ST10

ST(7-9-13) ST(7-9-13 ST(7-9-13

2



PRIMI TRE MESI

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

ST(7-9-13 ST(7-9-13 ST(7-9-13 ST(7-9-13 ST(7-9-13

B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3

ST(15-16-

17-18)

ST(15-16-

17-18)

ST(15-16-

17-18)

ST(15-16-

17-18)

ST(15-16-

17-18)

secondo mese

3



PRIMI TRE MESI

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3 B1-C1-C3

ST(10--9-

13-17)

ST(10--9-

13-17)

ST(10--9-

13-17)

ST(10--9-

13-17)

ST(10--9-

13-17)

ST(10--9-

13-17)

ST(10--9-

13-17)

ST(10--9-

13-17)

ST(10--9-

13-17)

ST(10--9-

13-17)

ST(10--9-

13-17)

ST(10--9-

13-17)

ST(10--9-

13-17)

ST(10--9-

13-17)

ST(10--9-

13-17)

terzo mese
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PRIMI TRE MESI

24 25 26 27 28 29 30

ST(19-20-

21-22-23-

24-25)

ST(19-20-

21-22-23-

24-25)

ST(19-20-

21-22-23-

24-25)

ST(19-20-

21-22-23-

24-25)

ST(19-20-

21-22-23-

24-25)
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SECONDI TRE MESI

DATA

categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ST(19-20-

21-22-23-

24-25)

ST(19-20-

21-22-23-

24-25)

ST(19-20-

21-22-23-

24-25)

ST(19-20-

21-22-23-

24-25)

ST(19-20-

21-22-23-

24-25)

ST(19-20-

21-22-23-

24-25)

ST(19-20-

21-22-23-

24-25)

ST(19-20-

21-22-23-

24-25)

ST(19-20-

21-22-23-

24-25)

ST(19-20-

21-22-23-

24-25)

ST(19-20-

21-22-23-

24-25)

D1 D1 D1 D1 D1 D1

D(2-3-4-5) D(2-3-4-5) D(2-3-4-5) D(2-3-4-5) D(2-3-4-5) D(2-3-4-5)

N2 -N3

D86-7-8-

9)

C(2-3-4-5)

Q3

A(1-2-3-4)

Mecc. 1

EL1

G1

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

quarto mese

1



SECONDI TRE MESI

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

D1 D1 D1 D1 D1

D(2-3-4-5) D(2-3-4-5) D(2-3-4-5) D(2-3-4-5) D(2-3-4-5)

N2 -N3 N2 -N3 N2 -N3 N2 -N3 N2 -N3

D86-7-8-

9)

D86-7-8-

9)

D86-7-8-

9)

D86-7-8-

9)

D86-7-8-

9)

C(2-3-4-5) C(2-3-4-5) C(2-3-4-5) C(2-3-4-5) C(2-3-4-5)

Q3 Q3 Q3

2



SECONDI TRE MESI

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

A(1-2-3-4) A(1-2-3-4) A(1-2-3-4) A(1-2-3-4) A(1-2-3-4) A(1-2-3-4) A(1-2-3-4) A(1-2-3-4) A(1-2-3-4) A(1-2-3-4)

Mecc. 1 Mecc. 1 Mecc. 1 Mecc. 1 Mecc. 1 Mecc. 1 Mecc. 1 Mecc. 1 Mecc. 1 Mecc. 1 Mecc. 1 Mecc. 1 Mecc. 1 Mecc. 1 Mecc. 1

EL1 EL1 EL1 EL1 EL1

quinto mese

3



SECONDI TRE MESI

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Mecc. 1 Mecc. 1 Mecc. 1 Mecc. 1 Mecc. 1

EL1 EL1 EL1 EL1 EL1

G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

sesto mese

4



SECONDI TRE MESI

24 25 26 27 28 29 30

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

5



ULTIMI TRE MESI

DATA

categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

I(1-2-3-4-

5-6-7-8)

F(7-8-9-10-

11)

F(7-8-9-10-

11)

F(7-8-9-10-

11)

F(7-8-9-10-

11)

F(7-8-9-10-

11)

F(7-8-9-10-

11)

F(7-8-9-10-

11)

F(7-8-9-10-

11)

F(7-8-9-10-

11)

F(7-8-9-10-

11)

F(7-8-9-10-

11)

L(1-2-3-4-

13)

L(1-2-3-4-

13)

L(1-2-3-4-

13)

L(1-2-3-4-

13)

L(1-2-3-4-

13)

L(1-2-3-4-

13)

L(1-2-3-4-

13)

L(1-2-3-4-

13)

L(1-2-3-4-

13)

L(1-2-3-4-

13)

M1 - M2 M1 - M2 M1 - M2 M1 - M2 M1 - M2 M1 - M2 M1 - M2 M1 - M2 M1 - M2 M1 - M2

E(1-2)

Mecc. 2

EL.2

C6

N1

F(1-2-3-4-

5-6)
L(5-6-7-8-

9-10-11-

12)

H1 - H2

Mecc. 3

EL. 3

O1 -O2

Q1-Q2

P5

Q4

P4

P(6-8-9-

10)

P7 -P11

R1-R2-R3

Disall. 

Cantiere

settimo mese

1



ULTIMI TRE MESI

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

L(1-2-3-4-

13)

L(1-2-3-4-

13)

L(1-2-3-4-

13)

L(1-2-3-4-

13)

L(1-2-3-4-

13)

L(1-2-3-4-

13)

M1 - M2 M1 - M2 M1 - M2 M1 - M2 M1 - M2 M1 - M2

E(1-2) E(1-2) E(1-2) E(1-2) E(1-2) E(1-2) E(1-2) E(1-2) E(1-2) E(1-2)

Mecc. 2 Mecc. 2 Mecc. 2 Mecc. 2 Mecc. 2 Mecc. 2 Mecc. 2 Mecc. 2 Mecc. 2

EL.2 EL.2 EL.2 EL.2

C6 C6 C6 C6

N1 N1 N1 N1

2



ULTIMI TRE MESI

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

Mecc. 2 Mecc. 2 Mecc. 2 Mecc. 2 Mecc. 2 Mecc. 2

EL.2 EL.2 EL.2 EL.2 EL.2 EL.2

C6

N1

F(1-2-3-4-

5-6)

F(1-2-3-4-

5-6)

F(1-2-3-4-

5-6)

F(1-2-3-4-

5-6)

F(1-2-3-4-

5-6)

F(1-2-3-4-

5-6)

F(1-2-3-4-

5-6)

F(1-2-3-4-

5-6)

F(1-2-3-4-

5-6)

F(1-2-3-4-

5-6)
L(5-6-7-8-

9-10-11-

12)

L(5-6-7-8-

9-10-11-

12)

L(5-6-7-8-

9-10-11-

12)

L(5-6-7-8-

9-10-11-

12)

L(5-6-7-8-

9-10-11-

12)

L(5-6-7-8-

9-10-11-

12)

L(5-6-7-8-

9-10-11-

12)

L(5-6-7-8-

9-10-11-

12)

L(5-6-7-8-

9-10-11-

12)

L(5-6-7-8-

9-10-11-

12)

L(5-6-7-8-

9-10-11-

12)

L(5-6-7-8-

9-10-11-

12)

L(5-6-7-8-

9-10-11-

12)

L(5-6-7-8-

9-10-11-

12)

H1 - H2 H1 - H2 H1 - H2 H1 - H2 H1 - H2 H1 - H2 H1 - H2 H1 - H2 H1 - H2

Mecc. 3 Mecc. 3 Mecc. 3 Mecc. 3 Mecc. 3 Mecc. 3 Mecc. 3 Mecc. 3 Mecc. 3

ottavo mese

3



ULTIMI TRE MESI

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

L(5-6-7-8-

9-10-11-

12)

H1 - H2 H1 - H2 H1 - H2 H1 - H2 H1 - H2 H1 - H2

Mecc. 3 Mecc. 3 Mecc. 3 Mecc. 3 Mecc. 3 Mecc. 3 Mecc. 3 Mecc. 3 Mecc. 3 Mecc. 3 Mecc. 3

EL. 3 EL. 3 EL. 3 EL. 3 EL. 3 EL. 3 EL. 3 EL. 3 EL. 3 EL. 3

O1 -O2 O1 -O2 O1 -O2 O1 -O2 O1 -O2 O1 -O2 O1 -O2 O1 -O2 O1 -O2 O1 -O2 O1 -O2 O1 -O2 O1 -O2 O1 -O2

Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q2

P5 P5 P5 P5

Q4 Q4 Q4 Q4

P4 P4 P4 P4

nono mese

4



ULTIMI TRE MESI

24 25 26 27 28 29 30 30

O1 -O2

Q1-Q2

P5

Q4

P4

P(6-8-9-

10)

P(6-8-9-

10)

P7 -P11 P7 -P11

R1-R2-R3 R1-R2-R3

Disall. 

Cantiere

Disall. 

Cantiere

Disall. 

Cantiere

Disall. 

Cantiere

Disall. 

Cantiere

5


