PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

COMUNE DI MARCON
Citta Metropolitana di Venezia

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO LA
SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI” A GAGGIO

Ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili - Capo | - art. 100

Appendice 2: CRONOPROGRAMMA



Comune di MARCON (VE)

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO

LA SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI” A GAGGIO

Progetto esecutivo

CRONOPROGRAMMA — Sequenza lavorazioni

Studio di Architettura e Ingegneria di Qualita
A.1.Q. di Zigiotto e Associati

Mirano (VE) - Via Tommaseo 31/A

Tel. 041 5770872

indirizzo mail: studioaig@gmail.com

Allestim. e
disallest.
cantiere

OPERE DI
FALEGNAMERI
A

SEQUENZA LAVORAZIONI

Allestimento cantiere con posa di baraccamenti e gru - Art. P1 — Lievo di alberature presenti - Art. P2 — Demolizione di recinzione in paletti e rete (5 giorni)

COMUNE DI MARCON
Provincia di Venezia

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO
LA SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI” A GAGGIO

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

OPERE
FABBRILI

Art. ST1 - ST2 - Scavi a sezione aperta per la realizzazione di platea e scavi a sezione obbligata per realizzazione travi di fondazione (5 giorni)

Art. ST5 - Formazione di magrone di sottofondazione classe C12/15 (4 giorni)

Art. ST10 - ST12 — Montaggio casseforme e fornitura e posa in opera armature metalliche (gabbie) e reti elettrosaldate per opere di fondazione (8 giorni)

Art. ST26 — ST27 - Realizzazione di vespai di sottofondo (igloo), compreso letto di posa e cappa superiore in c.a. (8 giorni)

Art. ST6 — ST8 - ST9 Getti di fondazione in calcestruzzo classe C25/30 compreso pompaggio (3 giorni)
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Art. ST3 = Reinterri (3 giorni)

Art. ST10 - Fornitura e posa in opera armature metalliche per pilastri ed opere in elevazione comprese casseforme (8 giorni)

Art. ST9 - ST13 — ST7 Getti in elevazione in calcestruzzo classe C28/35 (pilastri), comprese casseforme e pompaggio (8 giorni)

Art. B1 — Impermeabilizzazione allo spiccato delle murature - Art. C1 — C3 — Realizzazione di murature in laterizio alleggerito (25 giorni)

Artt. ST15—-ST16 — ST17 — ST18 - Formazione di solai in travetti e laterizi e in lastra prefabbricata (5 giorni)

Art. ST10 - Fornitura e posa in opera armature metalliche per cornici comprese casseforme (5 giorni) - Art. ST9 - ST13 — ST7 Getti in elevazione in calcestruzzo classe C28/35 (cornici), comprese casseforme e
pompaggio (15 giorni)

Artt. ST19—-ST20 - ST 21 - ST22 - ST23 — ST24 — ST25 Manufatti pesanti in acciaio per travi e pilastri — Orditura portante in legno lamellare - Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie (15 giorni)

Art. D1 — Manto di copertura della palestra con pannellatura sandwich (10 giorni)

Art. D2 — D3 — D4 — D5 - Isolamenti e Impermeabilizzazioni coperture piane (10 giorni)

Art. N3 — Realizzazione di scalette alla marinara per accesso in copertura - Art. N2 — Realizzazione di sistema linee vita (5 giorni)

Art. D6 - D7 — D8 — D9 - Scossaline, grondaie e pluviali (5 giorni)

Art. C2 — C3 — C4 - C5 — Realizzazione di murature divisorie e partizioni (5 giorni)

Art. Q3 — Realizzazione di canaletta armata per tubazioni impianto di riscaldamento (3 giorni)

Art. MECC1 - Fornitura e posa in opera tubazioni per impianto idrico e sanitario, impianto di riscaldamento e condizionamento (20 giorni)

Art. EL1 - Fornitura e posa in opera tubazioni in tubo corrugato impianti elettrici (10 giorni)

Art. A1 - A2 — A3 - A4 - Pacchetti isolanti di sottopavimentazione (10 giorni)

Art. G1 — Realizzazione di intonaci a civile su pareti interne (15 giorni)

Art.11-12-13—-14—-15-16 — 17 — I8 — 19 Formazione di isolamenti esterni a cappotto ed interni (20 giorni)



Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

F11 - F7 - F8 — Fornitura e posa di soglie in marmo e formazione di pavimenti in gres porcellanato - Art. F9 — F10 — Fornitura e posa in opera battiscopa e di rivestimenti in piastrelle di ceramica (10 giorni)

L1-12-L3-L4-L13 Fornitura e posa in opera serramenti esterni ed attuatori (15 giorni)

M1 - M2 - Rivestimento esterno con pannelli e schermatura frangisole (15 giorni)

E1 - E2 - Realizzazione di controsoffitti e cassonetti a soffitto (10 giorni)

MECC2 - Fornitura e posa in opera sanitari ed accessori e canale impianto di riscaldamento e condizionamento (10 giorni)

EL2 - Fornitura e posa in opera portafrutti e cavi elettrici e corpi illuminanti palestra (10 giorni)

C6 — Formazione di partizioni all’interno dei servizi (5 giorni)

N1 - Formazione di parapetto metallico all’interno della palestra (5 giorni)

F1-F2-F3-F4-F5 - F6 — Realizzazione di pavimentazione lignea palestra con battiscopa, trattamenti ed accessori (5 giorni)

(15 giorni)

H1 - H2 - Tinteggiature ed abbassamenti plastici interni (15 giorni)

MECC3 - Completamento impianti idrico sanitario, riscaldamento e condizionamento (20 giorni)

EL3 - Completamento impianti elettrici e speciali con centraline, frutti e corpi illuminanti (10 giorni)

01 — Realizzazione di rete di fognatura acque reflue ed allacciamento alla rete pubblica - Art. 02 — Realizzazione di rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche con bacino di laminazione (15 giorni)

Q1 - Q2 - Scavi di trincea per la posa di sottoservizi (5 giorni)

P5 — Formazione di stradina di accesso per manutenzione impianti tecnologici (5 giorni)

Q4 - Opere varie di completamento tunnel di collegamento (5 giorni)

P4 - Realizzazione di cancello per stradina (5 giorni)



Art. P6 — P8 — P9 — P10 — Realizzazione opere di sistemazione area esterna (2 giorni)

Art. P7 - P11 - Formazione di pavimentazione esterna in gres porcellanato e in lastre di calcestruzzo colorate (2 giorni)

Art. R1 - R2 - R3 — Completamento opere sicurezza (estintori e cartellonistica)(2 giorni)

Disallestimento cantiere (5 giorni)



PRIMI TRE MESI

DATA

primo mese

categoria

1

2

3

4

5

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Allest.
Cantiere -
P1-P2

Allest.
Cantiere -
P1-P2

Allest.
Cantiere -
P1-P2

Allest.
Cantiere -
P1-P2

Allest.
Cantiere -
P1-P2

Allest.
Cantiere -
P1-P2

ST!+ST2

ST!+ST2

ST!+ST2

ST!+ST2

ST!+ST2

ST!+ST2

ST5

ST5

ST5

ST5

ST5

ST(10-12)

ST(10-12)

ST(10-12)

ST(10-12)

ST(10-12)

ST(10-12)

ST(10-12)

ST(10-12)

ST(10-12)

ST(26-27)

ST(6-8-9)

ST3

St10

ST(7-9-13)

B1-C1-C3

ST(15-16-
17-18)

ST(10--9-
13-17)

ST(19-20-
21-22-23-
24-25)




PRIMI TRE MESI

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 6 7 8 9 10 11
ST(26-27) | ST(26-27) | ST(26-27) | ST(26-27) | ST(26-27) ST(26-27) | ST(26-27) | ST(26-27)
ST(6-8-9) | ST(6-8-9) | ST(6-8-9)
ST3 ST3 ST3
St10 [ST10 ST10 ST10 ST10 ST10 ST10 ST10
ST(7-9-13) [ST(7-9-13 |ST(7-9-13




PRIMI TRE MESI

secondo mese

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
ST(7-9-13 |ST(7-9-13 [ST(7-9-13 |ST(7-9-13 [ST(7-9-13
B1-C1-C3 |B1-C1-C3 |B1-C1-C3 |B1-C1-C3 |B1-C1-C3 B1-C1-C3 |B1-C1-C3 |B1-C1-C3 |B1-C1-C3 |B1-C1-C3 B1-C1-C3 |B1-C1-C3 |B1-C1-C3 |B1-C1-C3 |B1-C1-C3
ST(15-16- |ST(15-16- |ST(15-16- |ST(15-16- |ST(15-16-
17-18) |17-18) [17-18) [17-18) [17-18)




PRIMI TRE MESI

terzo mese
4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
B1-C1-C3 |B1-C1-C3 |B1-C1-C3 |B1-C1-C3 |B1-C1-C3 B1-C1-C3 |B1-C1-C3 |B1-C1-C3 |B1-C1-C3 |B1-C1-C3
ST(10--9- [ST(10--9- [ST(10--9- [ST(10--9- [ST(10--9- ST(10--9- [ST(10--9- [ST(10--9- [ST(10--9- [ST(10--9- ST(10--9- [ST(10--9- [ST(10--9- [ST(10--9- [sT(10--9-
13-17) (13-17) |13-17) [13-17) [13-17) 13-17) (13-17) |13-17) [13-17) [13-17) 13-17) [|13-17) [13-17) [13-17) [13-17)




24

25

26

27

28

29

30

ST(19-20-
21-22-23-
24-25)

ST(19-20-
21-22-23-
24-25)

ST(19-20-
21-22-23-
24-25)

ST(19-20-
21-22-23-
24-25)

ST(19-20-
21-22-23-
24-25)

PRIMI TRE MESI



SECONDI TRE MESI

DATA

quarto mese

categoria

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ST(19-20-
21-22-23-
24-25)

ST(19-20-
21-22-23-
24-25)

ST(19-20-
21-22-23-
24-25)

ST(19-20-
21-22-23-
24-25)

ST(19-20-
21-22-23-
24-25)

ST(19-20-
21-22-23-
24-25)

ST(19-20-
21-22-23-
24-25)

ST(19-20-
21-22-23-
24-25)

ST(19-20-
21-22-23-
24-25)

ST(19-20-
21-22-23-
24-25)

ST(19-20-
21-22-23-
24-25)

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D(2-3-4-5)

D(2-3-4-5)

D(2-3-4-5)

D(2-3-4-5)

D(2-3-4-5)

D(2-3-4-5)

N2 -N3

D86-7-8-
9)

C(2-3-4-5)

Q3

A(1-2-3-4)

Mecc. 1

G1

1(1-2-3-4-
5-6-7-8)




SECONDI TRE MESI

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11
D1 D1 D1 D1 D1
D(2-3-4-5) | D(2-3-4-5) | D(2-3-4-5)| D(2-3-4-5) | D(2-3-4-5)
N2-N3 | N2-N3 [ N2-N3 | N2-N3 | N2-N3
D86-7-8- |D86-7-8- |D86-7-8- |D86-7-8- |D86-7-8-
9) 9) 9) 9) 9)
C(2-3-4-5) |C(2-3-4-5) |C(2-3-4-5) |C(2-3-4-5) |C(2-3-4-5)

Q3

Q3

Q3




SECONDI TRE MESI

quinto mese

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A(1-2-3-4)

A(1-2-3-4)

A(1-2-3-4)

A(1-2-3-4)

A(1-2-3-4)

A(1-2-3-4)

A(1-2-3-4)

A(1-2-3-4)

A(1-2-3-4)

A(1-2-3-4)




SECONDI TRE MESI

sesto mese
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Mecc.1 |Mecc.1 [Mecc.1 |Mecc.1l |Mecc.1
G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1
1(1-2-3-4- | I1(1-2-3-4- | I(1-2-3-4- | I(1-2-3-4- | I(1-2-3-4- 1(1-2-3-4- | 1(1-2-3-4- | I(1-2-3-4- | I(1-2-3-4- | I(1-2-3-4-
5-6-7-8) | 5-6-7-8) | 5-6-7-8) | 5-6-7-8) | 5-6-7-8) 5-6-7-8) | 5-6-7-8) | 5-6-7-8) | 5-6-7-8) | 5-6-7-8)




24 25 26 27 28 29 30
1(1-2-3-4- | 1(1-2-3-4- | 1(1-2-3-4- [ 1(1-2-3-4- [ 1(1-2-3-4-
5-6-7-8) | 5-6-7-8) | 5-6-7-8) | 5-6-7-8) | 5-6-7-8)

SECONDI TRE MESI



ULTIMI TRE MESI

DATA settimo mese
categoria 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1(1-2-3-4- 1(1-2-3-4- | 1(1-2-3-4- | I(1-2-3-4- | I(1-2-3-4- | I(1-2-3-4-
5-6-7-8) 5-6-7-8) | 5-6-7-8) | 5-6-7-8) | 5-6-7-8) | 5-6-7-8)
F(7-8-9-10- F(7-8-9-10{F(7-8-9-104F(7-8-9-101F(7-8-9-10-F(7-8-9-10 F(7-8-9-10{F(7-8-9-104F(7-8-9-101F(7-8-9-10-F(7-8-9-10
11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11)

P(6-8-9-
10)

P7 -P11

R1-R2-R3

Disall.
Cantiere




ULTIMI TRE MESI

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

E(1-2)

E(1-2)

E(1-2)

E(1-2)

E(1-2)




ULTIMI TRE MESI

ottavo mese

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
[(5-6-7-8- |L{5-6-7-8- [L[(5-6-7-8- |L(5-6-7-3-
9-10-11- [9-10-11- [9-10-11- [9-10-11- [9-10-11- 9-10-11- [9-10-11- [9-10-11- [9-10-11- |9-10-11- 9-10-11- [9-10-11- [9-10-11- [9-10-11-
12) 12) 12) 12) 12) 12) 12) 12) 12) 12) 12) 12) 12) 12)
H1-H2 [H1-H2 [H1-H2 [H1-H2 [H1-H2 H1-H2 [H1-H2 [H1-H2 [H1-H2




ULTIMI TRE MESI

nono mese
3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
[(5-6-7-8-
9-10-11-
12)
H1- H2 H1-H2 |[H1-H2 [H1-H2 [H1-H2 [H1-H2
01-02 [01-02 [01-02 |01-02 |[01-02 01-02 [01-02 [01-02 |01-02 |[01-02 01-02 [01-02 [01-02 |01-02
Q1-2 [a1-Q2 [a1-@2 [a1-Q2
P5 P5 P5 P5
Q4 Q4 Q4 Q4
P4 P4 P4 P4




24 25 26 27 28 29 30 30
01-02
Q1-Q2
P5
Q4
P4
P(6-8-9- |P(6-8-9-
10) 10)
P7 -P11 | P7-P11
R1-R2-R3 |R1-R2-R3
Disall. Disall. Disall. Disall. Disall.
Cantiere [Cantiere [Cantiere [Cantiere [Cantiere

ULTIMI TRE MESI



